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13.09.
2024

14.09.
2024

20.02.
2025

02/
2026

03/
2026

06/
2026

04/
2029

Probebetrieb 
(Puffer 1 Monat)

Start Planungen
SWM/Brodbeck

Aufstellung 
Bebauungsplan -

Frühzeitige Beteiligung 
nach BauGB

Bebauungsplan 
rechtskräftig

Baugenehmigung

Baubeginn
(Puffer 3 Monate)

Zuschlag an Fa. Brodbeck

08/
2029

Eröffnung GJB


